



UNIVERSITÀ AGRARIA DI NETTUNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(1) Sessione

(2) Ordinaria

(3) Convocazione

Atto n. 11

OGGETTO: Variante del progetto di messa in sicurezza antincendio Bosco del Foglino

Del 26/06/2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventisei del mese di giugno
alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine
di legge si è riunito, in seduta (1) ordinaria - ~~urgente pubblica~~,
di (2) prima convocazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria.

Risultano

Parere favorevole ☒ sulla proposta per la
sfavorevole ☐
regolarità tecnica e contabile

Addì 26/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PRESIDENTE	Presente	Assente			
GABRIELI Giampiero	Sì				
CONSIGLIERI	Presente	Assente		Presente	Assente
FLAMINI Massimo	Sì		BONOMO Alessio	Sì	
RICCI Vittorio		Sì	GRIECI Vincenzo	Sì	
MARIOLA Elpidio	Sì		FILOSI Umberto	Sì	
CALABRESE Marco		Sì	GAMBADORO Alessio		Sì
SALVATORE Vincenzo	Sì		BIANCHI Stefano	Sì	
ANTONIONI Patrizio	Sì		SOLAZZI Stefano	Sì	

Presenti n. 10

Assenti n. 03

Presiede il Presidente GABRIELI Giampiero

Assiste il Direttore Dott. OSIMO Sergio

- ☐ Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
- ☐ In prosecuzione di seduta, il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Vengono dal Presidente nominati a scrutatori i signori:

IL CONSIGLIO

VISTO lo Statuto dell'Università Agraria di Nettuno;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 08 del 09/07/2019;

VISTA l'autorizzazione rilasciata da Città Metropolitana di Roma con prot. 0077370 del 10.05.2022 sul progetto presentato dalla Società PGAF srl, all'uopo incaricata- fascicolo CMRC n. 13447;

VISTO il parere positivo di assoggettabilità all'autorizzazione paesaggistica rilasciato dal competente ufficio del Comune di Nettuno, Prot. C_F880-C_880-1-2023-06-14-0038738;

VISTA la delibera n. 17 del 07/10/2024 del Consiglio di amministrazione con la quale il Progetto di messa in sicurezza antincendio boschivo è stato adottato;

CONSIDERATO che il progetto elaborato e depositato è conforme a quanto proposto e concordato, corredato del quadro economico e del computo metrico estimativo e che lo stesso è stato oggetto di procedura di gara e conseguente affidamento dell'incarico per la sua esecuzione- Contratto di appalto del 18/03/2026- rif-CUP: D72H24001330005 ;

VISTA la perizia di Variante suppletiva del Progetto medesimo redatta dal Dottore forestale Damiano Giacomini, il quale nel corso dei sopralluoghi eseguiti per la corretta esecuzione del progetto ha rilevato che n. 32 Pini domestici, già destinati ad interventi di potatura nel 2020 hanno manifestato infestazione da Cocciniglia tartaruga del pino e pertanto sono ormai irreversibilmente compromessi, al punto da essere qualificati come piante morte in piedi a pericolo di schianto;

CONSIDERATO che le dette alberature si trovano in prossimità del recinto esterno in corrispondenza della strada delle Trenta Rubbie- Via delle Grugnole e Via della Macchia e che la stessa, come le zone circostanti è interessata da viabilità e alta frequentazione, nonché dalla presenza di una sezione dell'elettrodotto a servizio di una vasta area, per cui appare oltremodo necessario l'intervento di rimozione delle medesime alberature e che tale intervento non incide sulle autorizzazioni già ottenute né sulla validità del progetto;

RILEVATO che la ditta appaltatrice ha manifestato sin da subito la disponibilità ad intervenire per la rimozione delle dette piante e che tale intervento costituisce una variante in corso d'opera prevista dal Codice degli appalti ai sensi dell'art. 120 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice, ai sensi dell'art. 3, comma 1 - lettera r), dell'Allegato I.1 al Codice, che disciplinano le modifiche dei contratti in corso di esecuzione, per cui è riservata la facoltà di modificare l'importo contrattuale rispetto al valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto;

CONSIDERATO che a seguito di ribasso d'asta del 7,50 % sull'importo dei lavori soggetti a ribasso di € 262.834,21, in data 18/03/2026, è stato firmato il Contratto dei lavori in oggetto tra l'Impresa RTI: GEOPAN Srl (Mandataria) EUROSERVIZI DUEQUATTORDICI srl (Mandante)- e l'Università Agraria di Nettuno per l'importo complessivo di € 245.122,23 di cui € 2.000,59 per oneri/piani di sicurezza al netto dell'IVA;

RICHIAMATA la perizia di variante da cui desumere i valori connessi all'intervento, idonei ad incidere in aumento sul contratto senza, tuttavia, alterarne l'importo complessivamente determinato a base d'asta.

VISTA l'istruttoria espletata del Direttore Generale dell'Ente;

CON VOTAZIONE espressa nei modi e forme di legge:

n. 10 favorevoli

DELIBERA

- Di prendere atto delle ragioni di urgenza e sopravvenute in corso di esecuzione del progetto di messa in sicurezza con finalità antincendio boschivo richiamato, rappresentate dalla perizia di variante citata in parte motiva e da intendersi qui interamente richiamata e trascritta;
- Di approvare la variante economica conseguente, dando atto che la stessa non incide sul valore complessivo del contratto e dunque sulle somme stanziare per la completa esecuzione del progetto, non comportando nuovi e diversi oneri a carico del bilancio dell'Università Agraria;
- Di considerare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente

(Giampiero Gabrieli)



Il Direttore Generale

(Dott. Sergio Osimo)



Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del.....

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Nettuno, li. 01.07.2026...



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Sergio OSIMO)

